



PROCESO EJECUCIÓN DE RECURSOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONVENIO 082/2013 FFC 2021

FECHA DE CORTE: 31 DE JULIO 2021

CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACORDADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	EJECUTADO JULIO 2021	TOTAL EJECUTADO A 31 DE JULIO 2021	PRESUPUESTO POR PAGAR
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 6.714.119.762</b>	<b>\$ 6.705.530.793</b>	<b>\$ 4.744.923.616</b>	<b>\$ 2.187.121</b>	<b>\$ 432.177.641</b>	<b>\$ 4.312.745.975</b>
2.1	CONTRAPRESTACION	\$ 6.027.072.095	\$ 6.027.072.095	\$ 4.086.464.968	\$ 0	\$ 0	\$ 4.086.464.968
2.2	COSTOS DERIVADOS DEL MANEJO DEL CONVENIO	\$ 687.047.667	\$ 678.458.698	\$ 658.458.648	\$ 2.187.121	\$ 432.177.641	\$ 226.281.007
2.2.1	Costos Fijos (ene 2020 a dic 2020)	\$ 637.047.667	\$ 628.458.698	\$ 628.458.698	\$ 0	\$ 418.972.466	\$ 209.486.232
2.2.2	Costos Variables (ene 2020 a dic 2020)	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 29.999.950	\$ 2.187.121	\$ 13.205.175	\$ 16.794.775
2.2.2.1	Gastos Logísticos Reuniones CPFC	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.2.2.2	Publicaciones Diario Oficial	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.2.2.3	Gastos Bancarios y Comisiones	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 2.187.364	\$ 13.205.225	\$ 16.794.775
2.2.2.4	Supervisión convenio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.2.2.5	Impuestos y otros ajustes	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	-\$ 50	-\$ 243	-\$ 50	\$ 0
2.2.2.6	Otros Variables	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0